


Status !

Områdefornyelse Fjordklyngen

Af Eva Thorup Kieldsen, Nr. Rind



Program for områdefornyelsen blev godkendt af ministeriet
8. maj 2018 – budget 9 mio. kroner

Lokale projekter



Skals Bypark

Udførelsesår: Afsluttet med udgangen af 2020

Arkitekt: Arkplan

Entreprenør: HJ Have og anlæg

Pris: Helhedsplan 100.000 kr., anlæg 800.000 kr. I alt 900.000 kr. + 20.000 kr. fra KMU 's pulje til "vilde blomster".

Ekstramidler: Kommunale puljemidler: 850.000 kr. til ombygning af Skals torv samt opholdsareal i Skals Naturpark

Landsbyparken Skringstrup

Udførelsesår: 2020

Firma: Park & Landskab ApS

Pris: 300.000 kr. Dertil frivilligt arbejde



Aktivitetssområdet Ulbjerg

Udførelsesår: 2020

Firma: HAGS

Pris: 300.000 kr. samt frivilligt arbejde.

Ekstramidler: Aktivitetsbakker 317.775 kr. fra kommunal pulje.

Forsamlingshusområdet Nr. Rind

Udførelsesår: 2020-22

Ingeniør: Erling Martinussen, Skals

Udførelse: Fagentrepriser samt mange timers frivilligt arbejde af ildsjæle i Nr. Rind,

Pris: 700.000 kr.



Tværgående projekter



Den gamle Kirkesti

Hvorfor er Kirkestien interessant for Fjordklyngen:

- Lokalt projekt der forbinder 2 byer.
- Stien vil forbinde Hærvejen og Kulturcenter Værestedet, som er Klyngens hjerte kun et stenkast fra Hærvejens turister.

Udførelsesår: 2022 og når fondsmidler er indhentet

Arkitekt: Labland Arkitekter

Afsat: 300.000 kr. Heraf brugt 100.000 kr. til rådgiver og fondsmateriale.

STATUS

- Lodsejeraftaler i hus.
- Tilladelser igangsat.
- Grussti fra Låstrup til spang opstart forår 2022
- Dialog med fonde igangsat 2021, ansøgninger sendes nu hvor lodsejeraftaler er i hus.

ØKONOMI

Økonomien er afhængig af ambitionsniveau og dialog med fondene.

- Forbindelse fra Låstrup –Simsted Å
Kr. 180.000-200.000 ex. moms
- Forbindelse ved-og over Simsted Å, spangen.
kr. 700.000-1.000.000 ex moms
- Forbindelse fra Skringstrup –Simsted Å
kr. 800.000-1.200.000 ex moms
- Formidling Kr. 150.000 ex moms

FONDE

- O.V. Jensens fond er meget interesseret i Spangen
- Bevica: tilgængelighed
- Nordea: boardwalk/formidling
- Friluftsrådet: boardwalk/stier/formidling
- Evt. ekstra finansiering fra områdefornyelsen
- Hærvejsprojekt: sekretariat for Hærvejen søger projekter til dette.

Kulturcenter Værestedet

– historik

- Områdefornyelsen – afsat økonomi i program skitseprojekt 200.000, udførelse 300.000 kr.
- Tildelt fondsmidler fra LOA og Realdanias pulje "Mødesteder" i 2020 til skitseprojekt – 200.000 kr.
- Tildelt projektmidler fra LOA og Realdania 2021, 50% medfinansiering på 4.5 mio. kr.
- Udførelsesår: Udførelse fra 2022 og når fondsmidler indhentet. Viborg Kommune er bygherre.
- Arkitekt: Fondsmateriale Labland Arkitekter, der findes ny rådgiver til udførelsen via udbud.
- Afsat økonomi i OMF: skitseprojekt 200.000, udførelse 300.000 kr.

• Økonomi – Kommunale midler

- OMF: 500.000 kr.
- Ekstra bevilling fra LDU: 1.150.000 kr.
- Ekstra bevilling fra Kultur: 500.000 kr.

• Økonomi – fonde

- LOA/Realdania: 4.500.000 kr.
- Nordea: 1.000.000 kr.
- Nordlys Vækstpulje 100.000 kr.
- Liv og Land (landdistriktspulje) 364.251 kr.

- I alt 8.114.251 kr.

